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C)Diagramma di Gantt, completato per gli aspetti economici (espresso in migliaia di Euro)

COMUNE DI GONNOSFANADIGA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE PEDONALI SUL RIO PIRAS

PERIODI LAVORI 1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE %
TOT. LAVORAZIONI
. . 0,00 0,00%
Impianto cantiere
74333,330 74333,340 74333,330 74333,340 74333,330 74333,340 446 000,00 100,00%
0S18 -A (€)
74 333,33 74 333,34 74 333,33 74 333,34 74 333,33 74 333,34
TOT.MESE 446 000,00|EURO (€)
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
PARZIALE 100%
16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

PROGRES.




Compilazione: 18/04/2024
Progettista Ing. Carlo Orru
Calendario 01/07/2024

Primo giorno della settimana (Lun=2): 4
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Attivita Inizio Fineé@ 85ga:ggg:gggnagsgﬁﬁsggggg;'ﬁ:{}
1.1 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 01/07/2024 04/07/2024 4 0
;Allestimen!o di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 08/07/2024 10/07/2024 3 0
? Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 11/07/2024 11/07/2024 1 0
? Montaggio del ponteggio metallico fisso 12/07/2024 15/07/2024 4 100% 2 4 0
F Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 16/07/2024 16/07/2024 1 100% 2 1 0
F Pulizia generale dell'area di cantiere 17/07/2024 22/07/2024 6 100% 2 6 0

2.1 Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 23/07/2024 10/09/2024 50 100% 36 50 0

3.1 Montaggio di strutture reticolari in acciaio 14/09/2024 18/12/2024 96 100% 68 96 0

4.1 Realizzazione di impianto elettrico 18/12/2024 19/12/2024 2 100% 2 2 0
K Realizzazione di impianto di massa a terra 20/12/2024 21/12/2024 2 100% 1 2 0
K Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 22/12/2024 23/12/2024 2 100% 1 2 0
: Installazione di corpi illuminanti 24/12/2024 25/12/2024 2 100% 2 2 0

5.1 Smobilizzo del cantiere 26/12/2024 27/12/2024 2 100% 2 2 0
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