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           PERIODI        LAVORI
TOT. LAVORAZIONI

%

Impianto cantiere
0,00 0,00%

OS18 -A (€)
446 000,00 100,00%

TOT.MESE 446 000,00 EURO (€)

PARZIALE 100%

PROGRES.

74 333,33

16,67%

83,33%

74 333,33

16,67%

16,67%

2° MESE

74333,340

74 333,34

COMUNE DI GONNOSFANADIGA

C)Diagramma di Gantt, completato per gli aspetti economici (espresso in migliaia di Euro)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE PEDONALI SUL RIO PIRAS

1° MESE

74333,330

5° MESE

74333,330

16,67%

33,33%

3° MESE

74333,330

74 333,33

16,67%

50,00%

4° MESE

74333,340

74 333,34

16,67%

66,67%

6° MESE

74333,340

74 333,34

16,67%

100,00%
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Cronoprogramma LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE PEDONALI SUL RIO PIRAS.

Compilazione: dddd

Progettista Ing. Carlo Orrù

Calendario dddd

[42] Primo giorno della settimana (Lun=2): 4
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1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 01/07/2024 22/07/2024 22 100% 16 22 0

1.1 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 01/07/2024 04/07/2024 4 100% 4 4 0

1.2 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 08/07/2024 10/07/2024 3 100% 2 3 0

1.3 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 11/07/2024 11/07/2024 1 100% 2 1 0

1.4 Montaggio del ponteggio metallico fisso 12/07/2024 15/07/2024 4 100% 2 4 0

1.5 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 16/07/2024 16/07/2024 1 100% 2 1 0

1.6 Pulizia generale dell'area di cantiere 17/07/2024 22/07/2024 6 100% 2 6 0

2 RIMOZIONE DI OPERE IN LEGNO LAMELLARE 23/07/2024 10/09/2024 50 100% 36 50 0

2.1 Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 23/07/2024 10/09/2024 50 100% 36 50 0

3 OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO 14/09/2024 18/12/2024 96 100% 68 96 0

3.1 Montaggio di strutture reticolari in acciaio 14/09/2024 18/12/2024 96 100% 68 96 0

4 IMPIANTO ELETTRICO 18/12/2024 25/12/2024 8 100% 6 8 0

4.1 Realizzazione di impianto elettrico 18/12/2024 19/12/2024 2 100% 2 2 0

4.2 Realizzazione di impianto di massa a terra 20/12/2024 21/12/2024 2 100% 1 2 0

4.3 Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 22/12/2024 23/12/2024 2 100% 1 2 0

4.4 Installazione di corpi illuminanti 24/12/2024 25/12/2024 2 100% 2 2 0

5 SMOBILITO DEL CANTIERE 26/12/2024 27/12/2024 2 100% 2 2 0

5.1 Smobilizzo del cantiere 26/12/2024 27/12/2024 2 100% 2 2 0

Inizio Fine GG
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